
Весь проект
Начало: Пн 1/27/25г. 1
Окончание: Вс 6/27/25г. 27 дней
Ресурсы: ОК
Предпроектная и подготовка пр
Начало: Пн 1/27/25г. 2
Окончание: Вс 6/27/25г. 12 дней
Ресурсы: ОК
Анализ требований и утверждение ТЗ
Начало: Пн 1/27/25 Нач. 3
Окончание: Вс 1/27/25 Дл. 2 дней
Ресурсы: , Иванова Ольга Александровна, Тарасов Ив
Проектирование архитектуры БД
Начало: Ср 1/29/25 Нач. 5
Окончание: Чт 1/31/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ольга Андреевна, Тарасов Ив
Проектирование API (Мог, маршруты, JWT)
Начало: Пт 1/31/25 Нач. 6
Окончание: Ср 2/5/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ольга Андреевна, Иванов Ал
Проектирование UI/UX (макеты, экраны)
Начало: Ср 1/29/25 Нач. 4
Окончание: Пн 2/3/25 Дл. 5 дней
Ресурсы: , Иванова Ольга Андреевна
Настройка инфраструктуры, CI/CD
Начало: Ср 2/5/25 Нач. 7
Окончание: Вс 2/10/25 Дл. 5 дней
Ресурсы: , Орлов Андрей Викторович, Иванов
Разработка Серверной части
Начало: Пн 2/10/25г. 8
Окончание: Чт 3/27/25г. 17 дней
Ресурсы: ОК
Разработка модулей аутентификации
Начало: Пн 2/10/25 Нач. 9
Окончание: Пт 2/14/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ольга Александровна
Реализация модуля аутентификации
Начало: Пн 2/10/25 Нач. 10
Окончание: Пт 2/14/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ирина Андреевна, Тарасов Ив
Разработка CRUD для справочников
Начало: Чт 2/20/25 Нач. 11
Окончание: Ср 2/26/25 Дл. 5 дней
Ресурсы: , Иванова Юлия Александровна
Разработка логики для Библиотекаря
Начало: Чт 2/20/25 Нач. 12
Окончание: Пн 2/24/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Орлов Андрей Викторович
Разработка логики для менеджера
Начало: Чт 2/20/25 Нач. 13
Окончание: Пн 2/24/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ирина Андреевна
Разработка Клиентской части
Начало: Пн 3/27/25г. 18
Окончание: Вс 4/10/25г. 15 дней
Ресурсы: ОК
Разработка основы фронта (маршруты, layout, A
Начало: Пт 3/27/25 Нач. 20
Окончание: Пн 3/31/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ольга Александровна
Реализация страниц Для Client, менедже
Начало: Ср 4/1/25 Нач. 21
Окончание: Пн 4/7/25 Дл. 5 дней
Ресурсы: , Орлов Андрей Максимович, Иванова
Реализация страниц (пользователь)
Начало: Пн 4/8/25 Нач. 22
Окончание: Ср 4/16/25 Дл. 6 дней
Ресурсы: , Орлов Андрей Максимович
Реализация логики заявок (клиент)
Начало: Пн 4/8/25 Нач. 24
Окончание: Ср 4/16/25 Дл. 6 дней
Ресурсы: , Иванова Ирина Андреевна
Реализация логики Библиотекаря
Начало: Пн 4/8/25 Нач. 23
Окончание: Ср 4/16/25 Дл. 6 дней
Ресурсы: , Иванова Юлия Александровна
Реализация логики менеджера
Начало: Чт 4/17/25 Нач. 25
Окончание: Вс 4/10/25 Дл. 6 дней
Ресурсы: , Иванова Ирина Андреевна, Иванова
Интеграционное тестирование
Начало: Ср 4/9/25 Нач. 26
Окончание: Чт 4/10/25 Дл. 2 дней
Ресурсы: , Иванова Ирина Андреевна
Дымовой серверной части
Начало: Пн 4/13/25 Нач. 28
Окончание: Чт 4/16/25 Дл. 2 дней
Ресурсы: , Орлов Андрей Викторович
Комплексное тестирование клиентского части
Начало: Ср 4/17/25 Нач. 31
Окончание: Пн 4/21/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Юлия Александровна
Подписание АЦК
Начало: Вт 4/25/25 Нач. 35
Окончание: Вс 4/27/25 Дл. 3 дней
Ресурсы: , Иванова Ирина Андреевна, Тарасов Ив
Тестирование и Развертывание
Начало: Ср 4/9/25г. 27
Окончание: Вс 4/27/25г. 19 дней
Ресурсы: ОК

Проект №97
Дата 21.10.2026

Архитектонические задачи | Нетектонические задачи | Архитектонические звенья | Звенья | Архитектонические суперфункции задачи | Суперфункции задачи | Архитектонические встраивания задачи | Встраивания задачи | Архитектонические помещения задачи | Помещения задачи | Архитектонические экономики задачи | Экономики задачи | Суперфункции жизни проекта | Выбранные архитектонические задачи | Выбранные нетектонические задачи